



Wiexi Vie

Kylähankesuunnitelma 2011

(lyhennelmä 11.3.2011)

Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry

Niemenkyläntie 165

88730 Ylä-Vieksi

Ylä-Vieksi 2010



**Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin**



SISÄLLYSLUETTELO

A WIEXI VIE -HANKESUUNNITELMA	3
B ENNAKKO.....	3
C TAVOITTEET.....	4
C.1. Yleiset tavoitteet.....	4
C.2. Erityistavoitteet.....	4
D HALLINTO JA RAPORTOINTI.....	5
E OSAHANKKEET.....	5
E.1. Vieksin perinnetiedon keruu, tallentaminen ja hyödyntäminen.....	5
E.2. Kylätalon kehittäminen.....	6
E.3. Palvelutarveselvitys.....	6
E.4. Hyvinvointi- ja terveys selvitys.....	7
E.5. Kansalaisvaikuttamisen osaamisen kehittäminen.....	8
E.6. Luonto, ympäristö ja talous.....	8
E.7. Palvelu-, yritys- ja henkilöhakemistot, täydentävät selvitykset.....	9
E.8. Kylien välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen.....	9
E.9. Ylä-Vieksin nettisivujen uudistaminen ja tuotteistaminen.....	10
F AIKATAULU.....	10
G ORGANISAATIO JA YHTEISTYÖTAHOT.....	10

A WIEXI VIE -HANKESUUNNITELMA

Kainuun Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hallinnoi EU:n maaseuturahaston rahoitustoimintaa Kainuussa. Kuluva ohjelmakausi jatkuu vuoden 2013 loppuun saakka.

Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry (tämän jälkeen "Yhdistys"), Kuhmo, on valmistellut Kainuun kyläteemaohjelmaan sisältyvää yleishyödyllistä kehityshanketta, joka on tarkoitettu toteuttaa yhteistyössä useiden muiden tahojen kanssa Ylä-Vieksillä ja sen naapurikylillä toiminnallisesti yhtenäiseksi katsotulla alueella. Hankealueen nimenä on tässä suunnitelmassa Vieksi¹. Hankkeen nimeksi on valittu Wiexi Vie.² Ylä-Vieksin kylä, Vieksin alue ja yhteistyö alueella, hankkeen kehittämishistoria sekä osallistuminen alueelliseen yhteistoimintaan esitellään tarkemmin liitteessä 8.

Yhdistys haki hankkeelle Kainuun ELY-keskukselta maaseuturahaston rahoitusta vuosille 2011-2013.

Hakemuksen johdosta annettu tukipäätös, Dnro 917/3560-2010, hankkeen numero 1191, 30.12.2010, käsittää ensimmäisen hankevuoden 2011 toiminnot. Tästä syystä alkuperäinen 3-vuotinen hankesuunnitelma esitetään tässä asiakirjassa supistettuna ja tarkennettuna yksivuotiseksi.

Pääperiaatteena nyt esitettävässä tarkennetussa hankesuunnitelmassa on erottaa, tukipäätöksen ehdot huomioon ottaen, alkuperäisestä 3-vuotiseksi (vuodet 2011 – 2013) tarkoitettua hankesuunnitelmasta sen ensimmäistä vuotta 2011 vastaava osa. Muilta osin muutokset ovat lähinnä esitysteknisiä.

Yhdistys suunnittelee hakevansa ennen vuoden 2011 loppua vastaavaa tukea jatkohankkeelle vuosiksi 2012 ja 2013 siten, että myös näiden vuosien osalta hanke voisi toteutua vähintään alunperin aiotun laajuusena. Suunnitelma jatkohankkeeksi vuosille 2012 ja 2013 valmistellaan erillisenä työnä. Tässä suunnitelmassa siihen viitataan eräissä asianmukaisissa yhteyksissä.

B ENNAKKO

Yhdistys on hakenut ennakkoa 20 % julkisesta tuesta, koska Yhdistyksen taloudelliset resurssit eivät ilman sitä mahdollista hankkeen toteuttamista.

¹ Vieksin alueeseen sisältyvät Vieksin maarekisterikylä, joka kattaa alueesta suurimman osan ja Hietaperä, joka kuuluu Katerman rekisterikylään. Vieksiin sisältyvät Vieksistä Ala-Vieksi, Ylä-Vieksi, osa Juontoa, suurin osa Vuosangankylää ja Härmänkylä. Mainituista Ala-Vieksi ja Juonto kuuluvat Hietaperän kyläyhdistyksen toiminta-alueeseen. Vieksi on toiminnallinen kokonaisuus, jolla on mahdollisimman yhteinen identiteetti ja intressit. Muodolliset hallintorajat eivät ole asiassa tärkeitä. Kaikki Vieksin kylät liittyvät läheisesti toisiinsa. Härmänkylältä ajetaan Kuhmon keskustaan kaikkien muiden Vieksin kylien kautta.

² Jo varhain vakiintui, että hankkeen nimeen sisältyy jossain muodossa nimi "Vieksi". Tarjolla oli kolme hyvää vaihtoehtoa : nykyinen Vieksi, sitä vanhempi Viexi ja vanhin Wiexi. Viimeisin niistä valittiin. Sen huomioarvoa pidetään parhaana. Wiexiä käytettiin noin vuosina 1600-1850, peräti neljännesvuosituhat. Nimivalinta kuvastaa osaltaan historian ja perinteen vahvaa osuutta hankkeessa. Millään kielellä ei yhdenkään vaihtoehdoista ole arvioitu voivan aiheuttaa pahastusta. "Vie" on lyhyt ja kirjoitetaan isolla, jotta se vaivatta mielletäisiin hankkeen nimeen kuuluvaksi. Wiexi Vie on helppo ääntää, Kuhmon murteella ja kielellä kuin kielellä. Vieksi vie eivätkä muut sitä. Hankkeen tavoitteena on, että Vieksi vie ajatuksiaan, palveluitaan ja tavaroitaan myös alueen ulkopuolelle. Lisäksi ranskankielen "vie" tarkoittaa "elämää, elämänhalua, elämänuskoa". On hyvä, että EU-hankkeen tarkoitus ymmärretään selittämättäkin Brysselissä ja monessa maassa.

C TAVOITTEET

C.1. Yleiset tavoitteet

Wiexi Vie -hankkeen yleiset tavoitteet ovat:

- edistää Vieksin asukkaiden mahdollisuuksia asua, elää ja toimia kotiseudullaan;
- kannustaa ja ohjata Vieksin asukkaita omaehtoisesti toimimaan asuin- ja elinolosuhteidensa ja kotiseutunsa kehittämiseksi;
- tehdä Vieksiä ja vieksiläisten töitä ja saavutuksia tunnetuksi muualla Suomessa ja myös kansainvälisesti ja
- vaikuttaa yhteiskunnalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon siten, että siinä otetaan huomioon Vieksin asukkaiden tarpeet ja toiveet.

C.2. Erityistavoitteet

Wiexi Vie -hankkeen yleisiä tavoitteita toteutetaan osahankkeisiin liittyvien erityistavoitteiden kautta. Tällaisia erityistavoitteita ovat muun muassa:

Toimenpide 1: Toteutettavien osahankkeiden määrittäminen

- varmistaa, että Vieksin perinne- ja historiatieto säilyy ja tulee hyödynnetyksi;
- huolehtia, että Vieksin asukkaiden hyvinvointipalvelut ovat saavutettavissa;
- huolehtia, että hyvinvointi, terveys-, hoiva- ym. palvelujen saatavuus on Vieksillä asianmukaisesti järjestetty;
- aktivoida ja opastaa Vieksin asukkaita kansalaisvaikuttamisen alueella;
- aktivoida Vieksin asukkaita elinympäristönsä tilan parantamiseksi, ja luonnosta ja luonnossa virkistäytymisen mahdollisuuksien parantamiseksi;
- kehittää Vieksin palveluja sekä asukkaiden että yritystoiminnan, matkailu ja muut, tarpeita ajatellen;
- kehittää em. tavoitteita edistävää valistus- ja koulutustoimintaa Vieksillä;
- kehittää yhteistoimintaa Vieksin kylien ja naapurikylien kesken ja
- huolehtia, että Vieksin alueen tietoliikenneyhteydet ja asukkaiden taidot yhteyksien hyödyntämisessä ovat asianmukaisella tasolla.

Wiexi Vie -hanke pitää sisällään laajoja ja laajakantoisia suunnitelmia Vieksin alueen ja Vieksin asukkaiden elinolosuhteiden kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi. Wiexi Vie -hanke voidaan nähdä, ja tulee nähdä, alkuna tavoitteelliselle ja pitkäjänteiselle kehittämistyölle, johon tekijät ovat sitoutuneet ja jota tulevina vuosina, näin tekijät toivovat ja uskovat, on mahdollista tukea ja viedä eteenpäin muilla vastaavilla hankkeilla. Sekä Wiexi Vien kaltaisilla yleishankkeilla että erikseen määriteltyihin erityiskysymyksiin keskittyvillä hankkeilla.

D HALLINTO JA RAPORTOINTI

Wiexi Vie -hankkeen hallinto ja raportointi käsittää seuraavat aihealueet:

1. Hankesuunnitelman tarkentaminen
2. Hankehenkilöstön valinta ja muut aloitusvaiheen toimenpiteet
3. Hankehenkilöstön tehtävien ja vastuiden tarkentaminen
4. Hankkeen edistymisen seuranta ja tulosten raportointi

E OSAHANKKEET

Wiexi Vie -hanke koostuu yhdeksästä osahankkeesta ja nämä puolestaan toimenpiteistä.

Oсахankkeet ovat:

1. Vieksin perinnetiedon keruu, tallentaminen ja hyödyntäminen
2. Kylätalon kehittäminen
3. Palvelutarveselvitys
4. Hyvinvointi- ja terveys selvitys
5. Kansalaisvaikuttamisen osaamisen kehittäminen
6. Luonto, ympäristö ja talous
7. Palvelu- yritys- ja henkilöhakemistot ja täydentävät selvitykset
8. Kylien välisen yhteistyön kehittäminen
9. Ylä-Vieksin nettisivujen uudistaminen

E.1. Vieksin perinnetiedon keruu, tallentaminen ja hyödyntäminen

Vieksin alueen perinnetiedon keruu ja tallentaminen sekä ihmisten aktivointi historiaan liittyvien muistojen kertomiseen.

Tavoite: Kootaan Vieksin perinne- ja historiatieto talteen, käytetään koottuja tietoja hyödyksi mahdollisimman monipuolisesti sekä tallennetaan ne myöhempää käyttöä varten. Kannustetaan asukkaita arvostamaan muistojaan ja osaamistaan sekä kirjaamaan niitä ylös sekä aktivoidaan heitä osallistumaan Vieksin toimintaan.

Tuotokset / tulokset: Tieto Vieksin perinteestä ja historiasta saadaan talteen. Syntyy kyläkirja aiheesta tai vähintään aineistoa ja valmiutta sellaisen tekemiseen ja julkaisemiseen. Syntyy aineistoa ohjelmatarpeisiin kylätalolle ja muihin tapahtumiin ja tarpeisiin. Etenkin vanhemmat ihmiset aktivoituvat. Kyläläisten yhteishenki ja historian arvostus kasvavat. Syntyy pysyvä näyttely Koskenmäen koululle tai muuhun sovittavaan paikkaan, myöhemmin Vesantalolle sen kunnostuksen valmistuttua.

Toimenpiteet:

1. Yhteiset tiedon keruu-, vertailu- ja ylösottotilaisuudet
2. Haastattelut ja valokuvien skannaaminen

3. Esineiden ja vanhojen rakennusten inventointi ja valokuvaaminen
4. Näyttelyiden pystyttäminen valokuvista ja esineistä
5. Vieksin käsityöt -perusselvitys
6. Wiexi & Terva

E.2. Kylätalon kehittäminen

Tavoite: Saadaan Vesantalo kuntoon ja käyttöön. Vesantalosta tulee kyläläisten kohtaamispaikka, kylä- ja muiden tapahtumien pitopaikka, siellä järjestetään näyttelyitä (ks. perinnehanke E.1.), seurakunnallisia tilaisuuksia ja seminaareja. Vesantalolla kuntoillaan. Sinne perustetaan metsäpeuratiedon keskus.

Tuotokset / tulokset: Vesantalon kehitystoiminta saadaan kyläläisiä yhdistäväksi ja muita kiinnostavaksi. Saadaan käytettäväksi suunnitelmat koskien muun muassa seuraavia toimintoja: näyttelyiden toteuttaminen, tanssi- ja liikuntatoiminnan, myyjäisten yms. järjestäminen, yleisötilaisuuksien pitäminen, seminaarien järjestäminen ja tilojen vuokraaminen sellaisia varten. Toiminnot mahdollistavat tulevaisuudessa Vesantalon ylläpidon ja edelleen kehittämisen. Suunnitelmia toteutetaan vuonna 2011 vähäisessä määrin, kunnostushanketta haittaamatta.

Toimenpiteet:

1. Vesantalon kunnostuksen koordinointi ja organisointi sekä rahoituksen hankinta kunnostukseen
2. Vesantalon kunnostuksesta ja tulevasta käytöstä kertova informaatiotaulu
3. Vesantalon ympäristötyöt liikenteen sujuvoittamiseksi, viihtyvyyden lisäämiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi
4. Opastaulun pystytys Vesantalolle Vieksin ja Wiexi Vie -hankkeen ja sen tulosten tunnetuksi tekemistä varten
5. Jatkuvien kylätapahtumien kehittäminen
6. Vesantalon käytön suunnittelu ja toteuttaminen
7. Vesantalon hyödyntäminen kyläläisten kohtaamispaikkana ja erilaisten omien ja muiden järjestämien tapahtumien järjestämispaikkana

E.3. Palvelutarveselvitys

Tavoite: Selvitetään Vieksin asukkaiden palvelut, palvelutarpeet ja niihin liittyvät ongelmat. Huolehditaan palveluiden toteutumisesta siinä määrin kuin se hankkeen avulla on mahdollista. Kehitetään uusia innovatiivisia yhteistyömuotoja ja/tai palvelukokeiluja. Kohdistetaan selvitys etenkin ikäihmisten tarpeisiin, samalla kuitenkin huomioiden muut väestöryhmät.

Tuotokset / tulokset: Vieksin ikääntyvät ja muut tukipalvelujen tarvisijat osaavat käyttää tarjolla olevia palveluja, saavat ne hyödykseen yhdenvertaisesti ja pystyvät halutessaan asumaan kotonaan tai muuten tutussa ympäristössä mahdollisimman

laadukkaasti, kauan ja yhteiskunnan kannalta kustannustehokkaasti.

Toimenpiteet:

Toimenpide 1: Väestörakenteen kartoitus

Toimenpide 2: Palveluiden kartoitus

Toimenpide 3: Palvelutarpeiden kartoitus

Toimenpide 4: Palveluiden kehittäminen

Lähtötietoja:

- Ikäihmisten palveluopas
- (http://www.kainuu.fi/UserFiles/File/Kainuu/Kainuun%20maakunta/Ikaihminen_palveluopas/Ikaihminen_palveluopas_Kuhmo_Sotkamo.pdf)
- Vanhuspalvelustrategia -projekti
- Ikäihmisten neuvottelukunta
- Ikäihmisten palveluiden laatusuositus, STM:n julkaisuja 2008:3

E.4. Hyvinvointi- ja terveystieteiden selvitys

Tavoite: Selvitetään testiluontoisesti asukkaiden työ- ja toimintakykyä sekä terveys-, ravinto- ja liikuntatottumuksia. Selvityksessä varmistetaan siinä käytettävien menetelmien järkevyydestä ajatellen suunniteltua jatkohanketta vuosille 2012-2013. Suunnitellaan ja toteutetaan testiryhmälle terveyttä, toimintakykyä, hyvinvointia ja ravintoa koskevia mittauksia. Pyritään kohentamaan terveyttä sekä vähentämään syrjäytymistä ja eriarvoistumista. Asukkaat pyritään saamaan mukaan ehkäisevän toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja tulosten arviointiin.

Tuotokset / tulokset: Vieksiläiset ovat tietoisempia hyvinvointinsa tilasta, sen osatekijöistä ja niiden merkityksestä. Tunne itsestään ja läheisistään huolehtimisen tärkeydestä korostuu. Asukkaat pystyvät halutessaan asumaan ja tulemaan toimeen entistä pidempään omalla kylällään. Terveystietoisuus, yhdenvertaisuus ja turvallisuuden tunne voimistuvat.

Toimenpiteet:

Toimenpide 1: Terveyden ja hyvinvoinnin peruskartoitus

Toimenpide 2: Kohdennettu terveys- ja hyvinvointikartoitus

Toimenpide 3: Palautteen antaminen asukkaille

Toimenpide 4: Vieksin alueen kaivojen kuntoselvitys (Kainuun maakunta -kuntayhtymä /sote /ympäristöterveydenhuolto)

Toimenpide 5: Esitelmätilaisuudet

Lähtötietoja:

- Kainuun maakuntaohjelma 2009–2014: TP4 Hyvinvointi (s.58–64)
- Omahoito -hanke kuntayhtymässä (kts. www.kainuu.fi/hankkeet).
- TELIRANE -hanke:
<http://www.kainuunliikunta.fi/terveysliikunta/liikuntaneuvonta>
- Liikuttajat:
http://www.kainuunliikunta.fi/terveysliikunta/liikuttajakoulutus/liikuttajakoulutuksen_sisalto/

E.5. Kansalaisvaikuttamisen osaamisen kehittäminen

Tavoite: Tuotteistaa Yhdistyksen tähän mennessä hankkima kokemus ja osaaminen kansalaisvaikuttamisesta ja hyödyntää sitä muissakin Ylä-Vieksiä koskevissa asioissa sekä laajemmin.

Tuotokset / tulokset: Hankittu osaaminen saadaan hyötykäyttöön, kylän imago paranee, saadaan kylälle vierailijaryhmiä, osataan ajaa kylän etuja tulevaisuudessa, kylän ja viranomaisten välinen yhteistyö paranee, kun kumpikin tuntee paremmin toinen toisensa toiminnan. Muut Vieksin kylät saavat tilaisuuden hyötyä.

Toimenpiteet:

1. Kansalaisvaikuttamisen tuotteistaminen
2. Kansalaisvaikuttamiseen liittyvät selvitykset ja tiedon levittäminen muille kylille
 - Kiinteistöveroitus -esiselvitys
 - Laajakaista
 - Vuosanka
3. Kansalaisvaikuttamisen seminaari

E.6. Luonto, ympäristö ja talous

Tavoite: Kartoitetaan Vieksin luonto- ja ympäristöolosuhteissa tapahtuvia muutoksia ja arvioidaan muutosten vaikutuksia ja merkitystä erityisesti asukkaiden viihtyvyyden ja hyvinvoinnin ja matkailu- ym. elinkeinojen harjoittamisen kannalta. Selvitetään tarvetta, mahdollisuuksia ja keinoja vaikuttaa mahdollisesti haitallisiksi tai uhkaaviksi koettujen muutossuuntien korjaamiseksi. Aktivoidaan asukkaita elinympäristönsä epäkohtien korjaamiseksi ja ympäristön tilan parantamiseksi, ja luonnossa ja luonnosta virkistäytymisen mahdollisuuksien parantamiseksi. Tehdään Vieksiä ja Vieksin luontoa ja mielenkiintoisia retkikohteita ja toimintamuotoja tunnetuksi luonto- ym. matkailun kohteena, niin omaehtoisesta luonnossa liikkumisesta kiinnostuneiden että ohjelmallisesta matkailusta kiinnostuneiden henkilöiden ja matkailijaryhmien parissa. Kehitetään Vieksin palveluja, sekä asukkaiden että yritystoiminnan, matkailuala ja muut, tarpeita ajatellen. Järjestetään luonto-, ympäristö- ja talousaiheisia seminaareja ym. tilaisuuksia, jotka myös voivat toimia esimerkkinä ja osaltaan tuottaa ideoita, myös mahdollisia yhteistyökumppaneita, ohjelmallisten matkailu- ym. palveluiden kehittämisessä ja voivat vahvistaa uskoa Vieksin mahdollisuuksiin tällä alueella.

Tuotokset / tulokset: Kirjalliset selvitykset ja raportit, luonto- ja matkailuesitteet (paperi- ja internetversiot), esimerkkiretkeilykohteet ja toimintamuodot, seminaarit ja näihin liittyvät retket.

Toimenpiteet:

1. Luonnon ja ympäristön tilan kartoitus
2. Arvokkaiden luontokohteiden dokumentointi
3. Vieksi kylä- ja luontomatkoilukohteena
4. Sinipyrstötapahtuma
5. Vuosankaseminarit II
6. Tapahtuma aiheesta Oulu-Arkangel -käytävä.
7. Vieksin vesialueen kehittämishanke (Kainuun ELY-keskus)
8. Metsäpeuraseminaari 6-7.6.2011 (Metsästäjäjärjestöt)

E.7. Palvelu-, yritys- ja henkilöhakemistot, täydentävät selvitykset

Tavoite: Kartoitetaan Vieksillä tarjolla olevat palvelut ja palvelujen tarjoajat, yritykset ja yksityiset henkilöt. Laaditaan Vieksin palvelu- ja yrityshakemisto. Näin tehostetaan olemassa olevien palvelujen käyttöä mutta myös lisätään asukkaiden turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Tehdään hakemistoja täydentäviä selvityksiä erikseen määriteltävistä aiheista. Saatetaan hakemisto ja tarpeellisilta osin täydentävien selvitysten tulokset asukkaiden ja muiden palvelujen tarvisijoiden käyttöön.

Tuotokset / tulokset: Vieksin palvelu- ja yrityshakemisto, täydentävät selvitykset.

Toimenpiteet:

1. Vieksin henkilö-, palvelu- ja yrityshakemisto
2. Vieksin alueen hyöty- ja koristekasviselvitys (ml. maatiaiskasvit)
3. Vieksin ideat & keksinnöt
4. Vieksin Konepooli
5. Kesä- ja ulkovieksiläiset osaksi kyläyhteisöä

E.8. Kylien välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen

Tavoite: Selvitetään hankkeessa mukana olevien Vieksin kylien ja näiden naapurikylien, myös muissa kunnissa kuten Ristijärven Hiisijärvi, Sotkamon Heinämäki ja Hyrynsalmen Tapaninkylä, kanssa mahdollisia yhteistyön muotoja ja yhteisiä intressejä ja kartoitetaan mahdollisia kehittämiskohteita. Sovitaan konkreettisista yhteistyön muodoista ja tarpeellisimmista ja kiireellisimmistä yhteisistä kehittämiskohteista. Selvitetään esimerkkihankkeen/hankkeiden käynnistämismahdollisuus, esimerkiksi liittyen kulkuyhteyksien parantamiseen, palveluiden kehittämiseen, kyläyhdistysten ja kylätoimikuntien toimintaan, kylätalojen toimintaan ja ylläpitoon, kylien välisiin

polkuihin ja vesireitteihin, jne. Eri tavoin pyritään kehittämään kylien välistä vuorovaikutusta ja toinen toisiltaan oppimista.

Tuotokset / tulokset: Raportti, muistiot, yhteiset tilaisuudet, yhteistyöhankkeet.

Toimenpiteet (toteutus tavoitteen mukaisesti):

1. Kartoitetaan eri kylien välisiä yhteisiä kehittämiskohteita
2. Sovitaan yhteistyön muodoista
3. Valitaan esimerkkihankkeita ja käynnistetään niitä

E.9. Ylä-Vieksin nettisivujen uudistaminen ja tuotteistaminen

Tavoite: Valmistellaan alustavasti Yhdistyksen nettisivujen uudistamista.

Tuotokset / tulokset: Paremmat valmiudet kylän sisäiseen ja ulkoiseen tiedotukseen.

F AIKATAULU

Hanke ajoittuu ajalle 1.1.2011 – 31.12.2013.

G ORGANISAATIO JA YHTEISTYÖTAHOT

Hankkeessa työskentelee koko- tai osa-aikaisena:

- kokoaikainen hankepääällikkö
- osa-aikainen hankesihteeri (yhteensä 6 kk)
- osa-aikainen asiantuntija (3 kk)
- osa-aikainen hyvinvointi -osahankkeen vetäjä (5 kk)
- osa-aikainen perinne -osahankkeen vetäjä (3 kk)
- opinnäytetyöntekijät: määritetään erikseen

Hankkeessa toimii tukipäätöksen mukainen ohjausryhmä:

- 5 jäsentä / Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry.
- 1 jäsen /Kuhmon kaupunki.
- 1 jäsen / Kainuun kyläteemaohjelma
- 1 jäsen / Kainuun maakunta -kuntayhtymä
- 1 jäsen / Kainuun ELY
- 1 jäsen / Kainuun ELY, Y-vastuualueen edustaja

Alla on lueteltu yhteistyötahoja, joiden kanssa hanketta aiotaan toteuttaa. Niistä eräiden kanssa Yhdistys harjoittaa yhteistyötä muissakin yhteyksissä ja useat niistä toimivat

Yhdistyksen toiminta-alueella. Hankkeessa voidaan tehdä yhteistyötä myös muiden kuin alla mainittujen tahojen kanssa. Lopulliset yhteistyötahot määrittyvät hankkeen käynnistysvaiheessa ja sen edetessä.

Vuosangan kylätoimikunta (kirjallinen vahvistus hankkeeseen osallistumisesta)

Hietaperän kyläyhdistys ry (sisältää kylät Ala-Vieksi ja Juonto) (kirjallinen vahvistus hankkeeseen osallistumisesta)

Härmän kyläyhdistys ry

Hiisijärvi ry

Heinämäen kyläseura ry

Hyrnsalmen kirkonkylän kyläyhdistys ry

Ylivieksin Metsästäjät ry (kirjallinen vahvistus hankkeeseen osallistumisesta, toimitetaan erikseen)

Kellojärven hirviseurue

Vieksin Erä ry

Juurikan Jahti ry

Juonnon Erämiehet ry

Härmänkylän Metsästysseura ry

Puolustusvoimien Vuosanka -yhteistyöryhmä

Kuhmon Mielenterveysseura

Maatiainen ry

Joensuun yliopisto, muut oppilaitokset